

Vorlage Stadtwerke

162/2017

Entwässerung

Geschäftszeichen: FB 4/66/Andler
27.09.2017

Gemeinderat

11.10.2017

öffentlich

Beschluss

Thema

Erweiterung der Kläranlage Nellingen Ausbaustufe III (Schlammbehandlung)
Vergabe der Arbeiten; Gewerk Stahlbau ("Restarbeiten")

Beschlussantrag

Die Firma DR Fassadenbau GmbH, Stegelstr. 43, 52134 Herzogenrath erhält den Auftrag zur Durchführung der Stahlbauarbeiten mit einer geprüften Angebotssumme von

237.032,95 Euro (einschl. 19% MwSt.)


Bolay
Oberbürgermeister

gez. Lechner
Erster Bürgermeister
Kaufm. Werkleitung

gez. Bader
Bürgermeisterin
Techn. Werkleitung

Erläuterungen

Mit Vorlage 021/2017 wurden alle Bauarbeiten (7 Gewerke), die für die Ausbaustufe III erforderlich sind vergeben.

Die Gesamtsumme der Vergaben betrug 1.905.448,20 € (einschl. 19% MwSt.)

Mit dem Gewerk Stahlbau wurde die Firma Degen + Rogowski GmbH, Stegelstraße 43, 52134 Herzogenrath beauftragt. Die Vergabesumme betrug 248.845,36 € (einschl. MwSt.)

Bei den Stahlbauarbeiten handelt es sich im Wesentlichen um den Aufgangsturm zum Faulturm einschl. Treppenlauf mit Außenbekleidung sowie eine wärmegegedämmte Fassadenverkleidung des Faulturms.

Nachdem von der Firma Degen + Rogowski GmbH Leistungen in Höhe von ca. 31.000,00 Euro (einschl. 19% MwSt.) erbracht worden sind, musste die Firma am 21.07.2017 Insolvenz anmelden.

Gleichzeitig wurde großes Interesse bekundet, die Arbeiten trotzdem termingerecht (Fertigstellungstermin: 25.08.2017) fertigstellen zu können. Nachdem aber auf der Baustelle keinerlei Aktivitäten erkennbar waren, wurde der Vertrag gemäß VOB/B § 8 (2) am 17.08.2017 gekündigt.

Da die Differenz zum Angebot des an zweiter Stelle liegenden Bieter ca. 79.000,00 € betrug, wurden die „Restarbeiten“ auf Grundlage der VOB/B beschränkt ausgeschrieben.

Von 9 zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen nahmen 2 Bieter am Wettbewerb teil. Die geprüften Angebote schlossen mit den Summen gemäß Anlage 1 ab.

Die Mitglieder des ATU wurden in der Sitzung am 20.09.2017 darüber informiert, dass die Vergabe in der GR-Sitzung am 11.10.2017 erfolgen soll.

Die Werkleitung der SWO empfiehlt den Auftrag der Firma DR Fassadenbau GmbH, 52134 Herzogenrath zu erteilen.

Bei dieser Firma handelt es sich um die zum 01.09.2017 neu gegründete „Nachfolgefirma“ der Firma Degen + Rogowski GmbH (die Eintragung ins Handelsregister liegt vor).

Vom vorläufigen Insolvenzverwalter wurde festgestellt, dass der Betrieb fortführungswürdig ist und es wurde entschieden, aus der Insolvenz heraus den neuen Betrieb DR Fassadenbau GmbH zu gründen.

Mit einer Beauftragung der Firma DR Fassadenbau GmbH ist das Restrisiko verbunden, dass die Arbeiten von dieser neu gegründeten Firma nicht zum frühestmöglichen Termin fertig gestellt werden. Da die Differenz zum an zweiter Stelle liegenden Bieter jedoch fast 75.000,00 Euro (einschl. MwSt.) beträgt, kann aber keine Vergabeempfehlung an die zweitplatzierte Firma erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Produkt- / Auftragskonto:

Die Finanzierung erfolgt im Vermögensplan der SWO/Entwässerung.

Im Wirtschaftsplan 2016 sind auf Seite 34 unter „Erweiterung III Kläranlage Nellingen“ insgesamt 800.000,00 € eingestellt. Die Mittel wurden als Ermächtigungsrest ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Im Wirtschaftsplan 2017 sind auf Seite 29 unter „Erweiterung III Kläranlage Nellingen“ 1.300.000,00 € eingestellt. Da die Abrechnungen nicht vollständig im Jahr 2017 vorliegen werden, ist auch noch ein Mittelansatz in Höhe von 150.000,00 € für 2018 vorgesehen.

Auf Seite 28 ist im Wirtschaftsplan das Projektkostenbudget mit 2.500.000,00 € abgebildet.

Die Mehrkosten bei den Stahlbauarbeiten in Höhe von ca. 20.000,00 € gegenüber der ursprünglichen Ausschreibung können im zur Verfügung stehenden Projektkostenbudget aufgefangen werden.

Die Mehrkosten die durch die verzögerte Baudurchführung anfallen (z.B.: Behinderungen bei den anderen Gewerken, spätere Faulturminbetriebnahme, mobile Schlamm-entwässerung, u.s.w.) können noch nicht beziffert werden.

	Kostenart bzw. Investition	Einzahlungen/ Erträge in €	Auszahlungen/ Aufwendungen in €
einmalig			
jährlich			

Finanzierung durch

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel | <input type="checkbox"/> Ermächtigungsrest |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßige Auszahlungen | <input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Auszahlungen |
| <input type="checkbox"/> Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen | |